

Groupe de Recherche Action de Formation pour le Développement Local au Mali (GRAFODEL-Mali) Tél: +223 77.96.01.41/63.33.22.95 – Ségou, E-mail: grafodelmali11@gmail.com

RAPPORT ANNUEL

Projet de réduction des violences communautaires et de prévention du recrutement des jeunes à risque par les groupe armés et extrémistes à travers la formation professionnelle et l'accompagnement de 175 jeunes à risque dans le cercle de Niono et Macina Région de Ségou.

et Macina Région de Ségou.



Description sommaire du projet y compris les objectifs spécifiques du projet :

Ce projet est un projet de réduction des violences communautaires et de prévention du recrutement des jeunes à risque par les groupe armés et extrémistes à travers la formation professionnelle et l'accompagnement de 540 jeunes à risque (340 Hommes et 200 femmes) dans les cercles Tenenkou et Djenné région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou. Il contribue à l'atteinte des 3 objectifs spécifiques dans le respect de l'approche genre et des critères d'inclusivité :

OS1: Promouvoir les activités génératrices de revenus par l'équipement des 540 jeunes à risque (**340 Hommes et 200 femmes**) formés des cercles de région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou pour contribuer à la réduction des violences communautaires et la prévention du recrutement des jeunes à risque par les groupes armés et extrémistes

OS2: Promouvoir la formation professionnelle de 540 jeunes à risque (340 Hommes et 200 femmes) formés des cercles de région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou pour contribuer à la réduction du risque de recrutement des jeunes à risque par des groupes criminels et armés

OS3: Promouvoir un fort engagement et la pérennisation des initiatives CVR par les communautés bénéficiaires en collaboration avec les autorités administratives, locales et techniques en vue de réduire les violences et conflits communautaires dans les cercles de région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou.

1. Objectifs de la période :

- Organisation d'une rencontre d'information des autorités et des communautés pour le démarrage du projet
- ➤ Organisation des activités de lancement du projet en collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieux, les associations de jeunes et de femmes, SSR-DDR MINUSMA, la Direction Régionale de la Jeunesse et la Direction régionale de la formation professionnelle
- Organisation d'une rencontre pour la mise en place d'un comité de suivi dans la commune de Niono et Macina
- Actualisation de la liste des bénéficiaires de la commune de Niono et Macina
- > Identifier les centres de formation dans la commune de Niono et Macina en collaboration les STD
- > Identification des maitres formateurs des différentes filières dans la commune de Niono et Macina
- ➤ Validation et signature du protocole de partenariat avec les centres de formation/ateliers écoles retenus.
- Dotation de 175 Jeunes à risque en équipements et accessoires pour la mise en pratique de leur formation et favoriser des activités génératrices de revenu.
- Formation de 175 jeunes à risque des cercles de Niono et Macina de la région de Ségou pour réduire les conflits communautaires et prévenir leur recrutement par des groupes armées et extrémistes
- Organisation d'une cérémonie de remise des Kits (équipements et accessoires) aux 175 jeunes à risques formés en collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieux, les associations de jeunes et de femmes, SSR-DDR MINUSMA, la CNDDR, la Direction Régionale de la Jeunesse et la Direction régionale de la formation et de l'emplois professionnel
- Sensibilisation auprès des bénéficiaires sur les thématiques suivantes : Risques et conséquences de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armées /extrémistes, la cohésion sociale, le rôle de la jeunesse dans la réduction de la violence communautaire ainsi que sur le respect des mesures barrière de lutte contre le COVID19

> Organisation du suivi des partenaires (Direction Régionale de la Jeunesse (EOJ) et la Direction régionale de la formation et de l'emplois professionnel et la CNDDR).

2. Etat d'avancement des activités prévues dans le cadre logique

Activités prévues pour la période	Indicateurs	Cibles prévues	Cibles Réalisées	%de réalisation	Statut	Commentaires
La rencontre d'information des autorités et des communautés pour le démarrage du projet	Nombre de rencontres d'information tenues	1		100%	Réalisés	Les autorités ont apprécié le projet et se sont engagées à accompagner toutes les activités
Lancement du projet en collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieux, les associations de jeunes et de femmes, SSR-DDR MINUSMA, la Direction Régionale de la Jeunesse et la Direction régionale de la formation professionnelle	Nombre de lancement	-1		100%	Réalisés	En collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieux, les associations de jeunes et de femmes, la Direction Régionale de la Jeunesse de Ségou et la Direction régionale de la formation professionnelle de Ségou, les bénéficiaires de Macina et Niono, l'équipe du projet a organisé une activité de lancement
La mise en place d'un comité de suivi dans la commune de Niono et Macina	Nombre de comités de suivi mis en place	1	1	100%	Réalisés	Un comité de suivi des activités a été mis en place à Niono et Macina sans aucune difficulté. Il a été élargi à Douze personnes afin de permettre un meilleur suivi.
Actualiser la liste des bénéficiaires de la commune de Niono et Macina	Une liste des bénéficiaires de la commune de Niono et Macina est actualisée	1	1	100%	Réalisés	A ce niveau le comité de suivi a actualisé la liste en tenant compte des réalités de la localité. Mais surtout a respecté

						le choix des jeunes pour les différents corps de métiers C'est pourquoi le genre n'a pu être respecté pour certains corps de métiers Par exemple Aucune femme n'a choisi la mécanique engin à deux roues, la plomberie sanitaire et la menuiserie en bois dans les deux communes
Identifier les centres de formation dans les communes de Niono et Macina en collaboration les STD	Nombre de centre de formation identifiés	14		100%	Réalisés	Dans les deux communes des centres/Atelier de formation et formateurs sont connus. Parmi eux le comité e suivi a fait le choix en fonction de leurs capacités en équipements, matériels et en expérience pour la formation professionnelle des jeunes
Identifier les maitres formateurs des différentes filières dans les communes de Niono et Macina	Nombre de maitres formateurs identifiés	14	14	100%	Réalisés	7 formateurs principaux et 7assistant ont été recrutés Ce qui fait 14 formateurs pour les deux communes
Valider et signer les contrats de prestations de services avec les centres de formation/ateliers écoles retenus/formateurs .	Nombre de contrats de prestations de services validés et signés	7	7	100%	Réalisés	Dans les communes de Macina et Niono et par corps de métier un contrat de prestation de service a été signé entre les formateurs et l'ONG GRAFODEL.

						Dans chaque
						commune il y'a
						sept corps de
						métiers.
Sensibiliser les	Nombre de je	eunes 200	200	100%	Réalisés	200 jeunes à risque
jeunes à risque sur	sensibilisés					ont été sensibilisés
les thématiques						sur Le respect des
suivantes : Le respect						mesures barrières
des mesures						contre la pandémie
barrières pour la						COVID 19, les
pandémie COVID						avantages de la
19, les avantages de						cohésion sociale et
la cohésion sociale et						les rôles et
leurs rôles et						responsabilités des
responsabilités dans						communautés dans
la mise en œuvre du						la mise en œuvre
programme de						du programme de
Réduction de la						Réduction de la
Violence						Violence
Communautaire						Communautaire
pour le retour de la						
paix.			370 135 1			

Former 175 jeunes à risques de la commune rural de Nioro et Macina en Mécanique Engin à 2/3 roues, motopompe et machine agricole , Electricité Photovoltaïque, Coiffure Traditionnelle et Moderne, Plomberie Sanitaire et Menuiserie Bois (Ebénisterie)

Menuiserie Dois (Ede	insterie)					
Former 25 jeunes à	Nombre de jeunes à	25	25	100%	Réalisés	Un mois durant, les
risques (20 Hommes	risque formés en					175 jeunes à
et 05 Femmes) en	Mécanique Engin à					risques de la
Mécanique Engin à	2/3 roues,					commune rural de
2/3 roues,	motopompe et					Nioro et de Macina
motopompe et	machine agricole					ont reçu en théorie
machine agricole						et pratique les
Former 25 jeunes à	Nombre de jeunes à	25	25	100%	Réalisés	notions essentielles
risques (20 Hommes	risque formés en					pour leur insertion
et 5 Femmes) en	Electricité					socio-économique
Electricité	Photovoltaïque					dans les corps de
Photovoltaïque						métiers suivants :
Former 25 jeunes à	Nombre de jeunes à	25	25	100%	Réalisés	la Mécanique
risques (5 Hommes	risque formés en					Engin à 2/3 roues,
et 20 Femmes) en	Coiffure					motopompe et
Coiffure	Traditionnelle et					machine agricole,
Traditionnelle et	Moderne					l'Electricité
Moderne						Photovoltaïque,
Former 25 jeunes à	Nombre de jeunes à	25	25	100%	Réalisés	Coiffure
risques (20 Hommes	risque formés en					Traditionnelle et
et 05 Femmes) en	Plomberie Sanitaire					Moderne, la
Plomberie Sanitaire						Plomberie
Former 25 jeunes à	Nombre de jeunes à	25	25	100%	Réalisés	Sanitaire et la
risques (20 Hommes	risque formés en					Menuiserie Bois
et 05 Femmes) en	Menuiserie Bois					(Ebénisterie)
Menuiserie Bois	(Ebénisterie)					
(Ebénisterie)						Cependant le genre
Former 25 jeunes à	Nombre de jeunes à	25	25	100%	Réalisés	n'a pu être
risques (10 Hommes	risque formés en					respecter lier à la

et 15 Femmes) en coupe et couture et production de masques Former 25 jeunes à risque (10 Hommes et 15 Femmes) en saponification et production de savon	production de masques	25	25	100%	Réalisés	réalité de la localité. Ainsi le comité de suivi a respecté le choix des jeunes concernant les corps de métiers. Ce qui a fait qu'il y'a des corps de métiers uniquement femme ou uniquement homme Voir tableau au 4.7
Organiser une cérémonie de remise des kits (équipements et accessoires) aux175 jeunes à risque formés en collaboration avec les autorités administratives, locales , coutumières , religieux ,les associations de femmes et de jeunes, SSR-DDR MUNISMA, CNDR,DRJ, DRFPE	Nombre de cérémonie organisée	1	1	100%	Réalisés	Après l'élaboration d'un terme de référence de l'activité et conformément aux procédures des marchés publics en vigueur au Mali, un avis d'appel d'offre a été lancé pour l'attribution de marché à des opérateurs économiques locaux. A la suite de l'analyse des dossiers, un fournisseur a été choisi suivant les critères (qualité, prix et disponibilité) avec lequel un contrat pour la fourniture de kits d'installation des jeunes formés a été signé et mise en œuvre. En effet les 175 jeunes à risques ont eu leurs kit d'installation
Faire le suivi des activités avec les autorités locales et comité de suivi	Nombre	3	3	100%	Réalisés	L'équipe du projet et les autres acteurs locaux ont réalisés plusieurs activités

de suivis au niveau des centres de formations.

3. Description des activités réalisées

Organisation d'une rencontre d'information des autorités et des communautés pour le démarrage du projet et la mise en place d'un comité de suivi dans la commune de Niono et Macina

Les 10 et 11 /03/2022 dans la salle de conférence de la mairie de Niono et Macina a eu lieu des rencontres qui ont regroupés les Maires, les présidents de la jeunesse, les présidents de la chambre des métiers, les représentantes de la CAFO, l'ANPE, les chefs de villages. A Niono et à Macina, l'équipe projet a fait un résumé du projet en sollicitant les participants à un accompagnement pour la réussite des objectifs. Dans les deux communes les participants ont apprécié ce nouveau projet de formation professionnelle ci attendu par la jeunesse et contribuera sans doute à réduire le chômage, les violences communautaires et l'enrôlement des jeunes par les bandits armés et les djihadistes. Au terme de ses échanges, la commission de suivi a été mis en place dans les deux communes et composé de : Le maire, le représentant de la jeunesse, le représentant de la chambre des métiers, le représentant de la CAFO, Le représentant du chef de village, le représentant de l'ANPE pour Niono et le représentant de l'assainissement pour Macina. Ensuite l'équipe projet a rencontré les autorités administratives à Macina et à Nino pour l'introduction du projet. Ils assuré l'équipe projet de leur disponibilité et leur engagement pour la réussite des actions du projet.




Mise en place du comité de suivi à Niono



comité de suivi à Macina

Mise en place du







Introduction du projet auprès des autorités à Macina

A1.1.1.1 : Doter 175 Jeunes à risque en équipements et accessoires pour la mise en pratique de leur formation et favoriser des activités génératrices de revenu

Après l'élaboration d'un terme de référence de l'activité et conformément aux procédures des marchés publics en vigueur au Mali, un avis d'appel d'offre a été lancé pour l'attribution de marché à des opérateurs économiques locaux. A la suite de l'analyse des dossiers, un fournisseur a été choisi suivant les critères (qualité, prix et disponibilité) avec lequel un contrat pour la fourniture de kits d'installation des jeunes formés a été signé et mise en œuvre. En effet les 175 jeunes à risques ont eu leurs équipements et accessoires pour la mise en pratique de leur formation et favoriser des activités génératrices de revenu.

DONATION DE KIT A NIONO





DONATION DE KIT A MCINA





A1.1.1.2: Favoriser la bonne mise en œuvre dans le contexte du COVID19

Dans le cadre de la bonne mise en œuvre dans le contexte du COVID19 des activités de sensibilisation ont été réalisées par les animateurs à l'endroit des bénéficiaires et la communauté dont 352 hommes et 298 femmes ont été touchés. Les animations portaient sur le respect des mesures barrières (lavage des mains au savon, l'utilisation du gel hydro alcoolique, la distanciation, le port des masques). Afin de renforcer ces activités de sensibilisation la MUNISMA MOPTI a fait une donation de kit individuel et collective aux communautés des communes de Macina et Niono. Ces kits ont été distribué par les autorités locales, les élus et le centre de santé de référence.





A2.1.1.1 : Former 175 jeunes à risques de la commune rural de Nioro et Macina en Mécanique Engin à 2/3 roues, motopompe et machine agricole, Electricité Photovoltaïque, Coiffure Traditionnelle et Moderne, Plomberie Sanitaire et Menuiserie Bois (Ebénisterie)

Actualisation de la liste des bénéficiaires de la commune de Niono et Macina

Après la mise en place du comité de suivi, les différents membres de cet organe par commune ont appuyé l'équipe du projet dans l'identification nominative des bénéficiaires pour actualiser la liste des bénéficiaires en tenant compte des critères d'inclusivité et participatif.

Identification des centres de formation dans la commune de Niono et Macina en collaboration les STD Identification des maitres formateurs des différentes filières dans la commune de Niono et Macina En collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux, tous les centres et ateliers de formations professionnels ont été identifiés à Macina et Niono. Conformément aux principes d'une meilleure formation des jeunes à risque, certains centres de Niono et de Macina ont été retenus pour faciliter la formation de ces jeunes à risque qui sont dans le besoin d'emploi. Par ailleurs, pour une meilleure sélection des bénéficiaires, les acteurs locaux se sont focalisés sur les critères ci-dessous :

La disponibilité des espaces de formation théorique et pratique ;

La disponibilité des matériels et matériaux adéquats de la formation indiquée ;

La disponibilité des formateurs qualifiés et reconnus par les autorités ;

La disponibilité et l'engagement des formateurs à faire le suivi post-formation ;

L'engagement du centre à travers les formateurs à veiller sur la bonne utilisation des kits d'installation.

Validation et signature des contrats de prestation de service avec les centres de formation/ateliers écoles retenus.

Des contrats de prestations de services ont été validés et signés entre l'ONG GRAFODEL et les formateurs au

Début de la formation. C'est ainsi que 1^{er} au 30 avril a eu lieu dans les communes de Niono et Macina la formation de 175 jeunes à risque en Mécanique Engin à 2/3 roues, motopompe et machine agricole, Electricité Photovoltaïque, Coiffure

Traditionnelle et Moderne, Plomberie Sanitaire et Menuiserie Bois (Ebénisterie Les objectifs pédagogiques étaient :

A la fin de la formation les apprenants seront capable de :

- Faire la réparation /entretien des engins à 2/3 roues, motopompe et machine agricole,
- Faire des installations et entretien des équipement/matériels d'électricité Photovoltaïque,
- Couper et coudre des modèles d'habits simple et adapté à la localité,
- Confectionner en bois des tabourets des armoires des chaises des bancs de qualité ...,
- Faire des coiffures traditionnelle et moderne adapté au choix pour les clients
- ❖ Faire et entretenir des installations de plomberie sanitaire
- Produire du savon de qualité
- Prendre des mesures de sécurité du travail
- Prendre des mesures de prévention du cocid-19.

Durant un mois formateur et apprenants ont réalisé des cours théoriques et pratiques accompagnés des évaluations dans chaque corps de métiers qui au terme a permis aux apprenants d'atteindre les

Objectifs ci-dessus cités. Ainsi pour clôturer la formation une rencontre a regroupé l'ensemble des apprenants, les formateurs, la commission de suivi, l'équipe projet et les autorités locales. Les apprenants ont manifesté leur joie pour avoir appris à faire un métier de leur choix mais ils ont promis que les connaissances apprises ne seront jamais vaines. Ils remercié GRAFODEL et ses partenaires la MUNISMA de Mopti qui ont pensé à leur sort. Mais ils ont posé la question à quand les kits d'installation?

Quant aux autorités locales ils ont également remercié GRAFODEL et ses partenaires la MUNISMA pour le choix porté sur leur commune et se sont engagé pour la réussite de ce projet.



Apprenants en coiffure moderne





Apprenants en plomberie sanitaire



A 3.1.1.2 : Organiser des activités de sensibilisation auprès des 200 bénéficiaires et des communautés sur les thématiques suivantes : Risques et conséquences de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armées /extrémistes, la cohésion sociale, le rôle de la jeunesse dans la réduction de la violence communautaire et le processus DDR en cours dans la région de Mopti ainsi que sur le respect des mesures barrière de lutte contre le COVID19

Dans les deux communes, les animateurs en collaboration avec les acteurs locaux ont réalisé **cinq (05) activités** de sensibilisations à l'endroit des bénéficiaires sur les risques et conséquences de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armées /extrémistes, l'importance de la cohésion et de la stabilité sociale, le rôle de la jeunesse dans la réduction de la violence communautaire ainsi que sur le respect des mesures barrière de lutte contre le COVID19. D'autre part les imams ont été mobilisés dans les deux communes pour faire le prêche sur les risques et conséquences de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armées /extrémistes et la cohésion sociale. En vue de renforcer les animateurs, le coordinateur du projet a réalisé des suivis aux cours desquels il a mis un accent sur le respect des horaires et des mesures de prévention du COVID-19 dans les activités de sensibilisation.

Durant la période du 03 mars au 03 août 2022, les personnes touchées par les activités de sensibilisation sont notées dans le tableau ci-dessous

Bénéficiaires (Prévu)								
Projet global	Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation							
	Н	F	T					

Volet2_GRAFODEL	250	250	500
Bénéficiaires (REALISES)			
·	T		
Projet global	Nombre de person	nes touchées par les activités de	sensibilisation
·	Nombre de person	nes touchées par les activités de	sensibilisation T

A3.1.1.3 : Organiser une cérémonie de lancement en collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieux, les associations de jeunes et de femmes, SSR-DDR MINUSMA, la CNDDR, la Direction Régionale de la Jeunesse et la Direction régionale de la formation et de l'emplois professionnel

L'an 2022 et le a eu lieu le lancement des activités du projet dans la commune de Nino. Etaient présent :

Les représentants des maires de Niono et Macina; les représentants des jeunes, les représentants des chambres de métiers, les représentants des CAFO, les chefs de villages, l'ANPE, la radio locale, Le Directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet adjoint de Niono et autres invités. La mise en place terminée les activités du lancement ont été marquées par quatre interventions.

L'intervention du maire qui souhaité la bienvenue aux participants puis au nom des maires a déclaré que la mairie ne ménagera aucun effort pour l'atteinte des objectifs de ce projet qui sera une solution pour la réduction des violences communautaires.

L'intervention du coordinateur des programmes de l'ONG GRAFODEL : qui a placé la rencontre dans son contexte qui le lancement des activités du projet : « Projet de réduction des violences communautaires et de prévention du recrutement des jeunes à risque par les groupe armés et extrémistes à travers la formation professionnelle et l'accompagnement de 540 jeunes à risque dans les cercles de Tenenkou, Djenne région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou ». Ce projet de formation professionnelle articulée à l'appui en kit à l'endroit des jeunes à risque contribuera non seulement à renforcer la paix et la cohésion sociale, à améliorer les conditions de vie des jeunes à risque, mais aussi des actions de sensibilisations et de mobilisations des communautés et des autorités seront organisées pour permettre à plusieurs personnes de ces localités de comprendre le processus en cours ainsi que leurs rôles et responsabilités pour la réduction de la violence communautaire et le retour de la paix.

Le Discours de lancement du préfet adjoint :

Dans son intervention elle a rappelé que la formation professionnelle des jeunes est une préoccupation voire

une des priorités du gouvernement malien. Pour ce faire l'autorité administrative par ma voix assure l'ONG

GRAFODEL de son soutien quotidien pour la réussite de ce projet de réduction des violences

Communautaires qui constituent l'un des enjeux des autorités maliennes et particulier celles des communes

de Niono et Macina. En effet elle dira je cite : « Je reste convaincu que des résultats de ce projet, sortiront des orientations stratégiques pertinentes dont l'application permettra de générées des informations quantitatives et qualitatives en matière de la réduction des violences communautaires et le recrutement des jeunes par les groupes armés et extrémistes en général et leur intégration socio- économique, en particulier ». Sur ses mots elle déclare officiellement lancer, les activités du « projet de la réduction des violences communautaires et de prévention du recrutement des jeunes a risque par les groupes armes et extrémistes à travers la formation professionnelle et l'accompagnement de 175 jeunes à risques dans les cercles de Niono et Macina région de Ségou ».



A3.1.1.4 : Organiser une cérémonie de remise des Kits (équipements et accessoires) aux 200 jeunes à risques formés en collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieux, les associations de jeunes et de femmes, SSR-DDR MINUSMA, la CNDDR, la Direction Régionale de la Jeunesse et la Direction régionale de la formation et de l'emplois professionnel

L'an 2022 les 25 et 26 août ont eu lie les cérémonies des Kits (équipements et accessoires) aux 175 jeunes à risques formés en collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieux, les associations de jeunes et de femmes, SSR-DDR MINUSMA, la CNDDR, la Direction Régionale de la Jeunesse et la Direction régionale de la formation et de l'emplois profession. La mise en place terminée trois innervations ont été marqués la cérémonie notamment celle du préfet, du Directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle et des maires.

Dans leurs discours ils ont remercié vivement la MUNISMA de Mopti sans laquelle cette cérémonie n'aura pas lieu. Ensuite ils ont conseillé les jeunes bénéficiaires à faire bon usage des équipements ainsi obtenu pour le démarrage de leurs entreprises. Ils ont exprimé que ce projet réduira considérablement le nombre de jeunes à risque d'être enrôlés par les groupes armés. Cependant le Directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle

a recommandé qu'ils doivent être certifier afin d'être compétitif et accéder aux marchés. Les représentants des apprenants ont assuré les autorités locales, régionales, l'équipe GRAFODEL et les communautés que les équipements ainsi remis seront utilisées pour la mise en pratique de leur formation et favoriser des activités génératrices de revenu puis former d'autres jeunes.

Page **13** of **18**

Cérémonie de remise de kit à Macina







Cérémonie de remise de Kit à Niono







4. Organisation d'un suivi des partenaires (Direction Régionale de la Jeunesse (EOJ) et la Direction régionale de la formation et de l'emploi professionnel et la CNDDR).

Du début à nos jours, l'équipe du projet a réalisé des suivis journaliers des apprenants au niveau des centres de formations. En outre, des suivis hebdomadaires ont été réalisés avec les acteurs locaux. Tous ces suivis ont porté sur la présence effective des apprenants, le respect des principes de la formation professionnelle, le niveau d'enseignement des modules et le respect des mesures barrières contre la COVID-19.

La Direction régionale de l'emploient de la formation professionnelle avec l'APJE ont réalisé des suivis conjoints des formations et la remise des kits au apprenants au cours desquels ils ont expliqué l'importance du volet de la formation professionnelle pour la réduction du chômage des jeunes mais surtout leurs enrôlements par les groupes armés.

5. Le tableau avec le nombre des personnes ayant bénéficié de la mise en œuvre du projet pendant la période de ce rapport

Bénéficiaires						
Nb de personnes formées	Nombre recrutées	de	personnes	Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation	Bénéficiaires Directs	Bénéficiaires Indirects

Pré	vu		Réa	lisé		Pr	évu		Réa	alisé		Pi	révu		F	téalisé			Prévu			Réalisé		Pré	vu	
Н	F	To tal	Н	F	To tal	Н	F	To tal	Н	F	To tal	Н	F	To tal	Н	F	To tal	Н	F	To tal	Н	F	To tal	Н	F	Tota l
1 0 5	7 0	17 5	1 0 5	7 0	17 5	9	4	13	2 8	7	35	25 0	2 5 0	50	35 2	2 9 8	65 0	37 9	3 0 9	68 8	44 5	2 4 3	68 8	594 55	607 44	120 199

CATEGORIES SOCIALES	BENEFICIA PREVUS	IRES	DIRECTS	BENEFICIAIRES DIRECTS REALISES			
O.T.E. GOTALO DO CETLLES	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
Jeunes à risqué	105	70	175	105	70	175	
Autres membres de la communauté	274	239	513	227	89	316	
TOTAUX			688	445	243	688	

1. Appréciation du Projet Par Rapport Aux Objectifs Spécifiques

N.	Objectifs spécifiques	Indicateurs SMART prévus	Commentaires
1.	OS1: Promouvoir les activités génératrices de revenus par l'équipement des 175 jeunes à risque (105 Hommes et 70 femmes) formés des cercles de région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou pour contribuer à la réduction des violences communautaires et la prévention du recrutement des jeunes à risque par les groupes armés et extrémistes	Nombre Jeunes à risque (hommes et femmes) ont bénéficié d'équipements et accessoires pour la mise en pratique de leur formation et favoriser des activités génératrices de revenu	L'objectif spécifique 1 a été atteint, car les 175 jeunes à risque dont (105 Hommes et 70 femmes) formés dans sept (7) corps de métiers différents à Niono et Macina, ont tous bénéficié des équipements et accessoires pour leurs installations. Les représentants des apprenants ont assuré les autorités locales, régionales, l'équipe GRAFODEL et les communautés que les équipements ainsi remis à leur disposition seront utilisées pour la mise en pratique de leur formation et favoriser des activités

			génératrices de revenu puis former d'autres jeunes.
2.	OS2: Promouvoir la formation professionnelle de 175 jeunes à risque (105 Hommes et 70 femmes) formés des cercles de région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou pour contribuer à la réduction du risque de recrutement des jeunes à risque par des groupes criminels et armés	Nombre jeunes à risques de la commune rural de Niono et Macina formés en coupe et couture, Mécanique Engin à 2/3 roues, motopompe et machine agricole , Electricité Photovoltaïque, Coiffure Traditionnelle et Moderne, Plomberie Sanitaire et Menuiserie Bois (Ebénisterie)	Dans la même dynamique que OS1, il a été atteint. Les 175 jeunes à risque dont (105 Hommes et 70 femmes) ont été formés durant un mois dans les corps de métiers suivants : coupe et couture, Mécanique Engin à 2/3 roues, motopompe et machine agricole, Electricité Photovoltaïque, Coiffure Traditionnelle et Moderne, Plomberie Sanitaire et Menuiserie Bois (Ebénisterie) Au terme de la formation ils ont déclaré leur satisfaction et reconnaissance à l'endroit de GRAFODEL et ses partenaires
3.	OS3: Promouvoir un fort engagement et la pérennisation des initiatives CVR par les communautés bénéficiaires en collaboration avec les autorités administratives, locales et techniques en vue de réduire les violences et conflits communautaires dans les cercles de région de Mopti et Niono et Macina Région de Ségou.	Nombre de bénéficiaires et des communautés sur les thématiques ciblés Nombre de membre du comité Implications des différentes parties prenantes ciblées	En collaboration avec les autorités administratives, locales et techniques en vue de réduire les violences et conflits communautaires dans les cercles de région de Niono et Macina Région de Ségou. cinq (05) séances de sensibilisation ont été réalisées et ont permis de toucher 688 personnes dont. Les thématiques abordées portaient sur: Le respect des mesures barrières pour la pandémie COVID 19, les avantages de la cohésion sociale et leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du

|--|

6. Quelle a été la méthodologie / critères utilisés dans la sélection des bénéficiaires directs de ce projet ?

Le comité de suivi mise place par le projet a procédé à la sélection des bénéficiaires. Mais un rappel a été fait concernant le respect du caractère inclusif et participatif de cet ouvrage a toutes étapes de sa réalisation, c'est ainsi que les 3 types inclusives par groupes ont été prises en compte :

- o Groupes armés signataires et conforme
- Groupes communautaires
- O Groupe des femmes issues des communautés hôtes.

Les différentes ethnies, sexes et autres catégories de personnes ressortissantes des communautés bénéficiaires du projet ont été encouragés à participer au processus.

7. Défis et Leçons apprises

Dans le tableau ci-dessous, lister les défis qui ont été rencontrés au cours de la période considérée. Mentionner toutes les solutions trouvées ou envisageables pour la prochaine période.

Défis	Leçons apprises / solutions apportées ou envisagées
La maladie de COVID -19;	Le respect des mesures barrières pour la prévention contre la maladie de COVID-19 (le lavage des mains aux savons, le port du masque, la distanciation)
L'insécurité dans la zone du projet	Implication des autorités locales et communautés dans toutes les activités du projet

8. Exemples de bonnes pratiques/témoignages des bénéficiaires/Recommandations :

9. Photos





Cérémonie de remise de kit à Niono

Cérémonie de remise de kit à Macina



VISA:

